

Spese fatte per il frontone
per Castelcandolfo ==

Formatore	133
Abbozzatore	700
Spese per i modelli e per il trasporto a castello	16.08.
Spesa per modellatura e termine in marmo considerando l'impiego di anni due a scudo uno il giorno	732
	<hr/> 1581.08 <hr/>