

Da Maggio 1830 a tutto Aprile 1831. —

Conto, e misura di tutti i lavori fatti ad uso di scalpellino
 nell'occasione del nuovo deposito della S. M. d'Europa
 Pio VII. Situato nella venerabile Basilica di S. Pietro
 in Vaticano, nella parte interna della chiesa dietro
 l'organo del coro, il tutto con ordine dell' S. M. S.
 Sig. Cavalier Alberto Thorvaldsen Commendatore,
 ed al medesimo spettanti, ed eseguiti sotto la
 direzione dell' S. M. S. Sig. Cavalier Giuseppe Sa-
 ladder Architetto Accademico, a proprio costo,
 e fattura di Angelo Sartori, sono come in
 appresso si Dettagliano.

Thorvaldsens Museums
 I ARKIV.

Prima

Nel parimento fatti di 8. buchi nel mar.

uno larg. in quadro pal. 1. gross. 6. 8:80

Tempo di due giornate di due mastri per

levare ed opera il parimento dove sono si

piantati li piloni, fatti pal. 30.

di traccia attorno nel travertino

8

8:80

fond. pat. n. larg. pat. n. 2.40
 Tempo di tre giornate di due mastri per
 levar d'opera la balaustrata, spiom.
 bare le stanche nel marmo, e
 levar d'opera le lastroni, e spiom.
 bare le stanche dietro le canne
 dell'organo, con rincordo 3.60
 Tempo di giornate 3 n. di due mastri per
 levar d'opera i specchi di broccato.
 lo, facendogli la traccia attorno
 pastora fonda pat. n. 4.20
 Tempo di due giornate di due mastri per
 levar d'opera le fascie di paronapp.
 to, e di fior di pentico, facendosi po.
 simenti le tracce attorno sul trav.
 2.40
 Tempo di una giornata di due mastri per
 fare le tracce che l'ornate di paronapp.
 zoto, e farci le tracce attorno, e
 calante d'opera 1.20
 Tempo di 4. giornate di un Mastro, e garzone 13.80

per fare le casse delli D. 6. F. di ferro
 alli Ajuti di marmo, con trapani, e
 violino, ed impiombanti, con acceri inso.
 di. 20 di piombo impi. 4.30
 Tempo di 4. giornate di un Mastro per fare
 la cassa nel travertino ove, e' incasa.
 ta la cassa di fago No VII. 2.40
 Tempo di tre giornate, e mezza di due Mastri
 per levar in seaglio l'architrave di
 Marmo, sopra la porta dell'Organo,
 con rincordo, e perdimento di tempo
 nel dare i ponti 4.20
 Tempo di una giornata di tre Mastri per
 metter le pedelle, e impiombarle
 attorno l'arcade nel marmo greco,
 con rincordo dei ponti, di. 10. di
 piombo 2.10
 Tempo di due giornat. di due Mastri per fare
 i buchi ricuotitori nel travertino
 al finestrone, per metter in opera 13.00

il travasone di legno per fermarsi
il tiro

2.40

Cappegi nel pavimento ove sono i posti
i legni dell'armatura del fessello
del deposito, e prima l'astro della gal.
ciard' marmo nella 1^a porzione
dello scomparto in cui peppi pal.
16. larg. pal. 2. rot. 3^a porzione
alt. pal. 3. segue altra porzione di
fascia continuata lung. pal. 6. in.
larg. pal. 2. gross. in. Cappegi di affi.
cane grosso in. 1^a misura lunga
pal. 5. in. 2^o in. altro pezzo lung. pal.
4. 3/4 x 1^o in. altro pezzo lung. pal. 5. in.
x 1^o in. pal. 5. in. 2^o in. fondo di porta
scato nelli spicchi attorno al fondo
lung. pal. 7. 1/2 x 2^o in. altra parte
ragg. simile di pal. 7. 1/2 x 2^o in. pal.
5. in. x 11. pal. 4. x 2^o in. fascia di marmo
attorno al fondo di mezzo lung. pal.

2.40

7. 1/2. ragg. continuata, fascia di mar.
mo lung. pal. 7. 1/2 in. pal. 7. 1/2 in. pal.
5. in. x 1^o in. altro riquadro sopra al fon.
do di affricano lung. pal. 6. 1/2. larg. pal.
3. 1/2. fascia attorno di marmo continua.
ta che racchiude il riquadro. Stes.
pal. 18. larg. ragg. 10. ultimo spicchio
a capo di diversi mischi, con festone
di verde pal. 5. in. x 2^o in. un pezzo di
fascia dritta di porta santa lung.
pal. 8. x 1. pal. 3. x 1/4. altro riquadro
di affricano lung. pal. 6. x 2^o in. con
rinestri ind. misura di porta santa,
e giallo, fascia di porta santa lung.
pal. 11. x 1. 1/2. gross. in. fascia di marmo
appresso lung. pal. 11. in. x 11. in. ri.
quadro di affricano con fondo di
porta santa, e riquadro di giallo
5. in. x 3. 1/2 in. x 11. in. ed il fondo e la fascia
di giallo quat. pal. 11. in. riquadro di.

m. l. intatto al d. d. di legno con
 sua g. a. p. di marmo come l'ord. d.
 fondo di porta Santa, e riquadro di
 giallo. Altri rapp. di g. a. p. di
 marmo lung. pal. 8 larg. pal. 11.
 rag. e tappello di legno con tappello
 di porta Santa lung. pal. 13 x 15
 con ricasso di porta Santa lung.
 pal. 13 x 15, due pezzi di lastre ne
 gli angoli lung. pal. 6 larg. pal.
 3 in. gross. pal. 10 con chiusura simile
 nel mezzo, con suo battente largo in
 quadro pal. 1. altro simile dalla
 parte opposta, che serviranno per
 i legni quando si tireranno ad
 alle i genj. Tappello di porta Santa
 in quat. pal. 10 cent. attorno
 all'affricano dentro la porta del
 deposito, intatto

246:09¹/₂

246:09¹/₂

= Distretto =

0:80

13:80

13:00

2:40

246:09¹/₂

= Totale = 276:09¹/₂

Valutata il presente conto a Seco giusti prezzi ascende
 alla somma di Lire Duecento Settanta Sei 0/100
 Lire Denari questo di vig. Aprile 1831

Lire 276:09¹/₂ M. Giuseppe C. (battente)

Sorto
Spettante all' Illmo. Sig.
Cavalier Thorwaldsen Com.
mandatore

for

Angelo Sartori Capo Maestro
Calpellino